

Tidplan

Namn: Detaljplan fastigheten Liljefors 19:80 "Lilon AB"

Diarienum: 1980.01
 Bereds av: BN
 Antagande av: KS
 Handläggare: Ulf Liljankoski

Tilldelad till handläggare (datum): 2019-03-17
 Projektstart/planuppdrag (datum): 2019-03-17
 Antal detaljplaner som handläggaren arbetar med samtidigt*: 3
 Prio på detaljplan**: 2
 Tidplan senast uppdaterad (datum): 2019-03-17

Beräknat programsamråd: Q1 2020
 Beräknat samråd: Q2 2020
 Beräknad granskning: Q4 2020
 Beräknat antagande: Q1 2021
 Beräknad lagakraft: Q2 2021

Beslutsinstans	Moment	Påbörjas (ber.)	Avslutas (ber.)	Påbörjas (fakt.)	Avslutas (fakt.)	Kvartal/Datum	
Planbesked	Ansökan om planbesked, högst 4 månader	2019-03-17	2019-03-17	2019-03-17	2019-03-17		
	Bearbetning av planbesked, ca 4 månader	2019-03-17	2019-06-15	2019-03-17	2019-07-10		
	Handlingar inlämnade till förvaltningsledning	2019-07-01	2019-07-01	2019-07-01	2019-07-01		
	Beslut från förvaltningsledning	2019-07-02	2019-07-02	2019-07-02	2019-07-02		
	Handlingar inlämnade till BNau	2019-07-03	2019-07-03	2019-07-03	2019-07-03		
	BNau	2019-07-04	2019-07-04	2019-07-04	2019-07-04		
	Handlingar inlämnade till nämndsekreteraren	2019-07-05	2019-07-05	2019-07-05	2019-07-05		
BN	Nämndesammanträde (beslut om planbesked)	2019-07-10	2019-07-15	2019-07-10	2019-07-10	Datum: 2019-07-10	
	Protokoll justeras/anslås, högst 2 veckor	2019-07-15	2019-07-29	2019-07-15	2019-07-29		
	Valfri buffert	2019-07-30	2019-07-30	2019-07-30	2019-07-30		
Planuppdrag	Bearbetning av planuppdrag, ca 2 veckor	2019-07-31	2019-08-14	2019-07-31	2019-08-14		
	Handlingar inlämnade till förvaltningsledning	2019-10-01	2019-10-01	2019-10-01	2019-10-01		
	Beslut från förvaltningsledning	2019-10-02	2019-10-02	2019-10-02	2019-10-02		
	Handlingar inlämnade till BNau	2019-10-03	2019-10-03	2019-10-03	2019-10-03		
	BNau	2019-10-04	2019-10-04	2019-10-04	2019-10-04		
	Handlingar inlämnade till nämndsekreteraren	2019-10-05	2019-10-05	2019-10-05	2019-10-05		
	BN	Nämndesammanträde (beslut om uppdrag)	2019-10-15	2019-10-15	2019-10-15	2019-10-15	Datum: 2019-10-15
	Protokoll justeras/anslås, högst 2 veckor	2019-10-15	2019-10-29	2019-10-15	2019-10-29		
	Valfri buffert	2019-10-30	2019-10-30	2019-10-30	2019-10-30		
Program	Påverkan av prioritetsordning	2019-10-31	2019-11-28	2019-10-31	2019-11-28		
	Antal detaljplaner som handläggaren arbetar med samtidigt	2019-11-28	2020-01-23	2019-11-28	2020-01-23		
	Framtagande av programhandlingar, behovsbedömning, underlag, utredningar mm	2020-01-23	2020-03-19	2020-01-23	2020-03-19		
	Kvalitetsgranskning och korrigeringar (ca 2 veckor + 1 vecka korrigeringar)	2020-03-19	2020-04-09	2020-03-19	2020-04-09		
	Handlingar inlämnade till förvaltningsledning	2020-02-01	2020-02-01	2020-02-01	2020-02-01		
	Beslut från förvaltningsledning	2020-02-02	2020-02-02	2020-02-02	2020-02-02		
	Handlingar inlämnade till BNau	2020-02-03	2020-02-03	2020-02-03	2020-02-03		
	BNau	2020-02-04	2020-02-04	2020-02-04	2020-02-04		
	Handlingar inlämnade till nämndsekreteraren	2020-02-05	2020-02-05	2020-02-05	2020-02-05		
	BN	Nämndesammanträde (beslut om samråd för program)	2020-02-15	2020-02-15	2020-02-15	2020-02-15	Datum: 2020-02-15
		Protokoll justeras/anslås, högst 2 veckor	2020-02-15	2020-02-29	2020-02-15	2020-02-29	
		Tid från justerat protokoll till utskick	2020-03-01	2020-03-08	2020-03-01	2020-03-08	
		Utskick av handlingar	2020-03-09	2020-03-09	2020-03-09	2020-03-09	Utskick: 2020-03-09
		Programsamrådstid	2020-03-10	2020-03-31	2020-03-10	2020-03-31	Programsamråd: Q1 2020
	Valfri buffert	2020-04-01	2020-04-01	2020-04-01	2020-04-01		
	(Eventuell programsamrådsredogörelse)	2020-04-02	2020-04-23	2020-04-02	2020-04-23		
Samråd	Påverkan av prioritetsordning	2020-04-24	2020-05-22	2020-04-24	2020-05-22		
	Antal detaljplaner som handläggaren arbetar med samtidigt	2020-05-22	2020-07-17	2020-05-22	2020-07-17		
	Framtagande av samrådshandlingar, behovsbedömning, underlag, utredningar mm	2020-07-17	2020-09-11	2020-07-17	2020-09-11		
	Kvalitetsgranskning och korrigeringar (ca 2 veckor + 1 vecka korrigeringar)	2020-09-12	2020-10-02	2020-09-12	2020-10-02		
	Handlingar inlämnade till förvaltningsledning	2020-05-01	2020-05-01	2020-05-01	2020-05-01		
	Beslut från förvaltningsledning	2020-05-02	2020-05-02	2020-05-02	2020-05-02		
	Handlingar inlämnade till BNau	2020-05-03	2020-05-03	2020-05-03	2020-05-03		
	BNau	2020-05-04	2020-05-04	2020-05-04	2020-05-04		
	Handlingar inlämnade till nämndsekreteraren	2020-05-05	2020-05-05	2020-05-05	2020-05-05		
	BN	Nämndesammanträde (beslut om samråd)	2020-05-15	2020-05-15	2020-05-15	2020-05-15	Datum: 2020-05-15
		Protokoll justeras/anslås, högst 2 veckor	2020-05-15	2020-05-29	2020-05-15	2020-05-29	
		Tid från justerat protokoll till utskick	2020-05-30	2020-06-06	2020-05-30	2020-06-06	
		Utskick av handlingar	2020-06-07	2020-06-07	2020-06-07	2020-06-07	Utskick: 2020-06-07
		Samrådstid	2020-06-08	2020-06-29	2020-06-08	2020-06-29	Samråd: Q2 2020
	Valfri buffert	2020-06-30	2020-06-30	2020-06-30	2020-06-30		
	(Eventuell samrådsredogörelse)	2020-07-01	2020-07-22	2020-07-01	2020-07-22		
Granskning	Påverkan av prioritetsordning	2020-07-23	2020-08-20	2020-07-23	2020-08-20		
	Antal detaljplaner som handläggaren arbetar med samtidigt	2020-08-20	2020-10-15	2020-08-20	2020-10-15		
	Framtagande av granskningshandlingar, underlag, utredningar mm	2020-07-23	2020-09-17	2020-07-23	2020-09-17		
	Kvalitetsgranskning och korrigeringar (ca 2 veckor + 1 vecka korrigeringar)	2020-09-18	2020-10-09	2020-09-18	2020-10-09		
	Handlingar inlämnade till förvaltningsledning	2020-10-31	2020-10-31	2020-10-31	2020-10-31		
	Beslut från förvaltningsledning	2020-11-01	2020-11-01	2020-11-01	2020-11-01		
	Handlingar inlämnade till BNau	2020-11-02	2020-11-02	2020-11-02	2020-11-02		
	BNau	2020-11-03	2020-11-03	2020-11-03	2020-11-03		
	Handlingar inlämnade till nämndsekreteraren	2020-11-04	2020-11-04	2020-11-04	2020-11-04		
	BN	Nämndesammanträde (beslut om granskning)	2020-11-05	2020-11-05	2020-11-05	2020-11-05	Datum: 2020-11-05
		Protokoll justeras/anslås, högst 2 veckor	2020-11-05	2020-11-19	2020-11-05	2020-11-19	
		Tid från justerat protokoll till utskick	2020-11-06	2020-11-13	2020-11-06	2020-11-13	
		Utskick av handlingar	2020-11-14	2020-11-14	2020-11-14	2020-11-14	Utskick: 2020-11-14
		Granskningstid	2020-11-15	2020-12-06	2020-11-15	2020-12-06	Granskning: Q4 2020
	Valfri buffert	2020-12-07	2020-12-07	2020-12-07	2020-12-07		
	Granskningsutlåtande	2020-12-08	2020-12-29	2020-12-08	2020-12-29		
Antagande	Framtagande av antagandehandlingar	2020-12-30	2021-01-13	2020-12-30	2021-01-13		
	Kvalitetsgranskning och korrigeringar (ca 2 veckor + 1 vecka)	2021-01-14	2021-02-04	2021-01-14	2021-02-04		
	Handlingar inlämnade till förvaltningsledning	2021-02-01	2021-02-01	2021-02-01	2021-02-01		
	Beslut från förvaltningsledning	2020-02-02	2020-02-02	2020-02-02	2020-02-02		
	Handlingar inlämnade till BNau	2020-02-03	2020-02-03	2020-02-03	2020-02-03		
	BNau	2020-02-04	2020-02-04	2020-02-04	2020-02-04		
	Handlingar inlämnade till nämndsekreteraren	2020-02-05	2020-02-05	2020-02-05	2020-02-05		
	BN	BN (beslut om godkännande/antagande)	2021-02-14	2021-02-14	2021-02-14	2021-02-14	Antagande/Godkännande Q1 2021
		KSau	2020-02-19	2020-02-19	2020-02-19	2020-02-19	
	KS	KS (beslut om antagande/godkännande)	2021-02-24	2021-02-24	2021-02-24	2021-02-24	Antagande/Godkännande Q1 2021
	KF	KF (beslut om antagande)	2021-03-04	2021-03-04	2021-03-04	2021-03-04	Antagande: Q1 2021
		Protokoll justeras/anslås, högst 2 veckor	2021-03-04	2021-03-18	2021-03-04	2021-03-18	
		Valfri buffert	2021-03-19	2021-03-19	2021-03-19	2021-03-19	
		Produktion av "Laga kraft"-dokument.	2021-03-20	2021-04-03	2021-03-20	2021-04-03	
Laga kraft	Detaljplanen vinner laga kraft, 3 veckor efter att protokoll justerats***	2021-04-08	2021-04-08	2021-04-08	2021-04-08	Laga kraft: Q2 2021	
	*** Detaljplanen vinner laga kraft inom 3 veckor om den inte överklagas.						

	Beräknat		Faktiskt	
	Dagar	Månader	Dagar	Månader
Tid från planbeskedsansökan till planbesked.	88	2,9	113	3,8
Tid från planbeskedsansökan till antagande.	697	23,2	697	23,2
Tid från planuppdrag till antagande.	489	16,3	489	16,3
Tid från tilldelad till handläggare till antagande.	697	23,2	697	23,2
Tid från projektstart till antagande.	697	23,2	697	23,2
Tid från planuppdrag till samrådstidens start.	233	7,8	233	7,8
Tid från samrådsstart till antagande.	256	8,5	280	9,3
Tid från samrådstidens slut till antagande.	235	7,8	256	8,5
Tid från granskningstidens slut till antagande.	78	2,6	78	2,6
Tid från samrådstidens slut till granskningstidens start.	136	4,5	136	4,5