
Tidplan

Namn: Detaljplan fastigheten Liljefors 19:80 "Lilon AB"
Diarienr: 1980.01 Tilldelad till handläggare (datum): 2019-03-17 Beräknat programsamråd: Q1 2020

Bereds av : BN Projektstart/planuppdrag (datum): 2019-03-17 Beräknat samråd: Q2 2020

Antagande av: KS Antal detaljplaner som handläggaren arbetar med samtidigt*: 3 Beräknad granskning: Q4 2020

Handläggare: Ulf Liljankoski Prio på detaljplan**: 2 Beräknat antagande: Q1 2021

Tidplan senast uppdaterad (datum): 2019-03-17 Beräknad lagakraft: Q2 2021

Beslutsinstans

Moment Påbörjas (ber.) Avslutas (ber.) Påbörjas (fakt.) Avslutas (fakt.) Kvartal/Datum

Planbesked Ansökan om planbesked, högst 4 månader 2019-03-17 2019-03-17 2019-03-17 2019-03-17

Bearbetning av planbesked, ca 4 månader 2019-03-17 2019-06-15 2019-03-17 2019-07-10

Handlingar inlämnade till förvaltningsledning 2019-07-01 2019-07-01 2019-07-01 2019-07-01

Beslut från förvalningsledning 2019-07-02 2019-07-02 2019-07-02 2019-07-02

Handlingar inlämnade till BNau 2019-07-03 2019-07-03 2019-07-03 2019-07-03

BNau 2019-07-04 2019-07-04 2019-07-04 2019-07-04

Handlingar inlämnande till nämndsekreteraren 2019-07-05 2019-07-05 2019-07-05 2019-07-05

BN Nämndesammanträde (beslut om planbesked) 2019-07-10 2019-07-15 2019-07-10 2019-07-10 Datum: 2019-07-10

Protokoll justeras/anslås, högst 2 veckor 2019-07-15 2019-07-29 2019-07-15 2019-07-29

Valfri buffert 2019-07-30 2019-07-30 2019-07-30 2019-07-30

Planuppdrag Bearbetning av planuppdrag, ca 2 veckor 2019-07-31 2019-08-14 2019-07-31 2019-08-14

Handlingar inlämnade till förvaltningsledning 2019-10-01 2019-10-01 2019-10-01 2019-10-01

Beslut från förvalningsledning 2019-10-02 2019-10-02 2019-10-02 2019-10-02

Handlingar inlämnade till BNau 2019-10-03 2019-10-03 2019-10-03 2019-10-03

BNau 2019-10-04 2019-10-04 2019-10-04 2019-10-04

Handlingar inlämnande till nämndsekreteraren 2019-10-05 2019-10-05 2019-10-05 2019-10-05

BN Nämndesammanträde (beslut om uppdrag) 2019-10-15 2019-10-15 2019-10-15 2019-10-15 Datum: 2019-10-15

Protokoll justeras/anslås, högst 2 veckor 2019-10-15 2019-10-29 2019-10-15 2019-10-29

Valfri buffert 2019-10-30 2019-10-30 2019-10-30 2019-10-30

Program Påverkan av proritetsordning 2019-10-31 2019-11-28 2019-10-31 2019-11-28

Antal detaljplaner som handläggaren arbetar med samtidigt 2019-11-28 2020-01-23 2019-11-28 2020-01-23

Framtagande av programhandlingar, behovsbedömning, underlag, utredningar mm 2020-01-23 2020-03-19 2020-01-23 2020-03-19

Kvalitetsgranskning och korrigeringar (ca 2 veckor + 1 vecka korrigeringar) 2020-03-19 2020-04-09 2020-03-19 2020-04-09

Handlingar inlämnade till förvaltningsledning 2020-02-01 2020-02-01 2020-02-01 2020-02-01

Beslut från förvalningsledning 2020-02-02 2020-02-02 2020-02-02 2020-02-02

Handlingar inlämnade till BNau 2020-02-03 2020-02-03 2020-02-03 2020-02-03

BNau 2020-02-04 2020-02-04 2020-02-04 2020-02-04

Handlingar inlämnande till nämndsekreteraren 2020-02-05 2020-02-05 2020-02-05 2020-02-05

BN Nämndesammanträde (beslut om samråd för program) 2020-02-15 2020-02-15 2020-02-15 2020-02-15 Datum: 2020-02-15

Protokoll justeras/anslås, högst 2 veckor 2020-02-15 2020-02-29 2020-02-15 2020-02-29

Tid från justerat protokoll till utskick 2020-03-01 2020-03-08 2020-03-01 2020-03-08

Utskick av handlingar 2020-03-09 2020-03-09 2020-03-09 2020-03-09 Utskick: 2020-03-09

Programsamrådstid 2020-03-10 2020-03-31 2020-03-10 2020-03-31 Programsamråd: Q1 2020

Valfri buffert 2020-04-01 2020-04-01 2020-04-01 2020-04-01

(Eventuell programsamrådsredogörelse) 2020-04-02 2020-04-23 2020-04-02 2020-04-23

Samråd Påverkan av proritetsordning 2020-04-24 2020-05-22 2020-04-24 2020-05-22

Antal detaljplaner som handläggaren arbetar med samtidigt 2020-05-22 2020-07-17 2020-05-22 2020-07-17

Framtagande av samrådshandlingar, behovsbedömning, underlag, utredningar mm 2020-07-17 2020-09-11 2020-07-17 2020-09-11

Kvalitetsgranskning och korrigeringar (ca 2 veckor + 1 vecka korrigeringar) 2020-09-12 2020-10-02 2020-09-12 2020-10-02

Handlingar inlämnade till förvaltningsledning 2020-05-01 2020-05-01 2020-05-01 2020-05-01

Beslut från förvalningsledning 2020-05-02 2020-05-02 2020-05-02 2020-05-02

Handlingar inlämnade till BNau 2020-05-03 2020-05-03 2020-05-03 2020-05-03

BNau 2020-05-04 2020-05-04 2020-05-04 2020-05-04

Handlingar inlämnande till nämndsekreteraren 2020-05-05 2020-05-05 2020-05-05 2020-05-05

BN Nämndesammanträde (beslut om samråd) 2020-05-15 2020-05-15 2020-05-15 2020-05-15 Datum: 2020-05-15

Protokoll justeras/anslås, högst 2 veckor 2020-05-15 2020-05-29 2020-05-15 2020-05-29

Tid från justerat protokoll till utskick 2020-05-30 2020-06-06 2020-05-30 2020-06-06

Utskick av handlingar 2020-06-07 2020-06-07 2020-06-07 2020-06-07 Utskick: 2020-06-07

Samrådstid 2020-06-08 2020-06-29 2020-06-08 2020-06-29 Samråd: Q2 2020

Valfri buffert 2020-06-30 2020-06-30 2020-06-30 2020-06-30

(Eventuell samrådsredogörelse) 2020-07-01 2020-07-22 2020-07-01 2020-07-22

Granskning Påverkan av proritetsordning 2020-07-23 2020-08-20 2020-07-23 2020-08-20

Antal detaljplaner som handläggaren arbetar med samtidigt 2020-08-20 2020-10-15 2020-08-20 2020-10-15

Framtagande av granskningshandlingar, underlag, utredningar mm 2020-07-23 2020-09-17 2020-07-23 2020-09-17

Kvalitetsgranskning och korrigeringar (ca 2 veckor + 1 vecka korrigeringar) 2020-09-18 2020-10-09 2020-09-18 2020-10-09

Handlingar inlämnade till förvaltningsledning 2020-10-31 2020-10-31 2020-10-31 2020-10-31

Beslut från förvalningsledning 2020-11-01 2020-11-01 2020-11-01 2020-11-01

Handlingar inlämnade till BNau 2020-11-02 2020-11-02 2020-11-02 2020-11-02

BNau 2020-11-03 2020-11-03 2020-11-03 2020-11-03

Handlingar inlämnande till nämndsekreteraren 2020-11-04 2020-11-04 2020-11-04 2020-11-04

BN Nämndesammanträde (beslut om granskning) 2020-11-05 2020-11-05 2020-11-05 2020-11-05 Datum: 2020-11-05

Protokoll justeras/anslås, högst 2 veckor 2020-11-05 2020-11-19 2020-11-05 2020-11-19

Tid från justerat protokoll till utskick 2020-11-06 2020-11-13 2020-11-06 2020-11-13

Utskick av handlingar 2020-11-14 2020-11-14 2020-11-14 2020-11-14 Utskick: 2020-11-14

Granskningstid 2020-11-15 2020-12-06 2020-11-15 2020-12-06 Granskning: Q4 2020

Valfri buffert 2020-12-07 2020-12-07 2020-12-07 2020-12-07

Granskningsutlåtande 2020-12-08 2020-12-29 2020-12-08 2020-12-29

Antagande Framtagande av antagandehandlingar 2020-12-30 2021-01-13 2020-12-30 2021-01-13

Kvalitetsgranskning och korrigeringar (ca 2 veckor + 1 vecka) 2021-01-14 2021-02-04 2021-01-14 2021-02-04

Handlingar inlämnade till förvaltningsledning 2021-02-01 2021-02-01 2021-02-01 2021-02-01

Beslut från förvalningsledning 2020-02-02 2020-02-02 2020-02-02 2020-02-02

Handlingar inlämnade till BNau 2020-02-03 2020-02-03 2020-02-03 2020-02-03

BNau 2020-02-04 2020-02-04 2020-02-04 2020-02-04

Handlingar inlämnande till nämndsekreteraren 2020-02-05 2020-02-05 2020-02-05 2020-02-05

BN BN (beslut om godkännande/antagande) 2021-02-14 2021-02-14 2021-02-14 2021-02-14 Antagande/Godkännande Q1 2021

KSau 2020-02-19 2020-02-19 2020-02-19 2020-02-19

KS KS (beslut om antagande/godkännande) 2021-02-24 2021-02-24 2021-02-24 2021-02-24 Antagande/Godkännande Q1 2021

KF KF (beslut om antagande) 2021-03-04 2021-03-04 2021-03-04 2021-03-04 Antagande: Q1 2021

Protokoll justeras/anslås, högst 2 veckor 2021-03-04 2021-03-18 2021-03-04 2021-03-18

Valfri buffert 2021-03-19 2021-03-19 2021-03-19 2021-03-19

Produktion av  "Laga kraft"-dokument. 2021-03-20 2021-04-03 2021-03-20 2021-04-03

Laga kraft Detaljplanen vinner laga kraft, 3 veckor efter att protokoll justerats*** 2021-04-08 2021-04-08 2021-04-08 2021-04-08 Laga kraft: Q2 2021

*** Detaljplanen vinner laga kraft inom 3 veckor om den inte överklagas.

Dagar Månader Dagar Månader

Tid från planbeskedsansökan till planbesked. 88 2,9 113 3,8

Tid från planbeskedsansökan till antagande. 697 23,2 697 23,2

Tid från planuppdrag till antagande. 489 16,3 489 16,3

Tid från tilldelad till handläggare till antagande. 697 23,2 697 23,2

Tid från projektstart till antagande. 697 23,2 697 23,2

Tid från planuppdrag till samrådstidens start. 233 7,8 233 7,8

Tid från samrådsstart till antagande 256 8,5 280 9,3

Tid från samrådstidens slut till antagande. 235 7,8 256 8,5

Tid från granskningstidens slut till antagande. 78 2,6 78 2,6

Tid från samrådstidens slut till granskningstidens start. 136 4,5 136 4,5

Beräknat Faktiskt


